

<b>Nr</b>	2
<b>Datum / Zeit</b>	25.03.2010, 16:00 bis 16:30 Uhr
<b>Ort</b>	HSLU T&A, E20x
<b>Protokollführer</b>	Thomas Galliker
<b>Anwesende</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Martin Jud (Dozent)</li> <li>• Elias Stocker</li> <li>• Martin Gasser</li> <li>• Thomas Galliker</li> </ul>
<b>Traktanden</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rahmenplan mit Iterationen ergänzen.</li> <li>• Schätzung mit Auswertung ergänzen, Controlling Werkzeug einführen.</li> <li>• Erstellen des Dokumentationsplans.</li> <li>• Testplan mit Testfällen ergänzen.</li> <li>• Projektmanagementplan, Konfigurations-Items auflisten.</li> <li>• Peer Review organisiert mit Gruppe 12.</li> </ul>
<b>Protokoll</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Offene Pendenzen besprochen.</li> <li>• Reihenfolge bei Spezifikation von Testfällen ist sehr wichtig, da diese oft aufeinander aufbauen.</li> <li>• Offene Fragen zum Thema Peer Review werden besprochen.</li> </ul>
<b>Nächste Sitzung</b>	23.04.2010 (SW9)
<b>Offene Pendenzen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Testfälle mit Untertitel ergänzen, da die Testfall ID's nicht verständlich genug seien.</li> <li>• Art/Umfang für Peer Review absprechen. Dokumente austauschen.</li> <li>• Wenn möglich früher eine Zwischenbesprechung mit Dozenten organisieren.</li> </ul>