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ICT Strategie + Fuhrung

Projekt SwissGrooves Meilensteinplan

Meilensteinplan

Aktivitat / Meilenstein

Termin / Zeitraum

Bemerkung(en)

Projektstart

01. Juni 2011

Review Architektur

20.September 2011

Meilenstein M1!

Proof of Concept

7.November 2011

Meilenstein M2!

Iteration 1

20.Dezember 2011

Meilenstein M3!

lteration 2

13.Februar 2011

Meilenstein M4!

Projektabschluss

5.April 2011

Meilenstein M5!

Kritischer Pfad

‘2012
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Projektstart

Softwarearchitektur erstellen |1

Mailsnstein 1 7

Proof of Concept erstellen r:l—“\_

Meilentgin 2: PoC

Iteration 1 —11

Meilentzin 3 :

Iteration 2 H

Msilentein 4 1

Abschlussarbeiten I’:I;

Meilenstein 5: Projektabschluss
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