

Corporate WLAN

Arbeitsplanung und Fortschrittskontrolle Teil 2

Verfasser: Reto Vogel
Email: reto.vogel@fhz.ch
Version: 1.1
Status: in Arbeit
Datum: 18.03.2005

Änderungskontrolle

Version	Datum	Ausführende Stelle	Bemerkung / Art der Änderung
1.0	14.03.2005	vor / stt	Erstellung des Dokumentes
1.1	18.03.2005	lan / stt	Überarbeitung

Prüfung

Version	Datum	Ausführende Stelle	Bemerkung / Art der Änderung
1.0			

Inhaltsverzeichnis

1.	Zeitplanung der Arbeitsschritte	4
1.1.	Montag, 14. März 2005	4
1.2.	Mittwoch, 16. März 2005	4
1.3.	Donnerstag, 17. März 2005	4
1.4.	Freitag, 18. März 2005	5

1. Zeitplanung der Arbeitsschritte

In der Arbeitsplanung und Fortschrittskontrolle Teil 2 wurden die Zielsetzungen der Arbeitsplanung und Fortschrittskontrolle Teil 1 überprüft.

Unterhalb der Tagesplanungen sind Bemerkungen angefügt, welche genauere Informationen zu den getätigten Arbeiten wiedergeben.

Die Zielerreichung wurden wie folgt beurteilt:

	Alle nicht erreichten Planungsziele
	Alle erreichten Planungsziele

1.1. Montag, 14. März 2005

Zeit	Ausführende Stelle	Arbeit und Ergebnis	
08.00 – 12.00 Uhr	lan / vor	Aufsetzen der Server und Installieren der Dienste	
08.00 – 12.00 Uhr	stt / gat	Aufbau des Basis-Netzwerks, Zeitplanung	
13.00 – 17.00 Uhr	lan / vor / stt / gat	Einrichten und Abstimmen des Netzwerks mit den Diensten	

Bemerkungen:

Gemäss Planung

1.2. Mittwoch, 16. März 2005

Zeit	Ausführende Stelle	Arbeit und Ergebnis	
08.00 – 12.00 Uhr	gat / vor	Dokumentieren der bisherigen Konfigurationen	
08.00 – 12.00 Uhr	stt / lan	Erstellung Testkonzept Version 1	
13.00 – 17.00 Uhr	lan / vor / stt / gat	Funknetzwerk verschlüsseln und austesten	

Bemerkungen:

Da wir zeitlich sehr gut vorangekommen waren, beschäftigte sich gat am Nachmittag mit einem VLAN-Feature.

1.3. Donnerstag, 17. März 2005

Zeit	Ausführende Stelle	Arbeit und Ergebnis	
08.00 – 12.00 Uhr	gat / lan	Netzwerk sniffen	
08.00 – 12.00 Uhr	stt / vor	Dokumentieren & bestehende Dokus anpassen	
13.00 – 14.00 Uhr	lan / vor / stt / gat	Dokumentieren	
14.00 – 17.00 Uhr	lan / vor / stt / gat	Testen / Dokumentieren – Pufferzone für allfällige unerwartete Fehler	

Bemerkungen:

Allgemein gut vorangekommen. Alle Ziele erreicht; teils voraus. Zusätzliche Arbeit (nicht auf Planung erfasst) an VLAN's für erweiterte Sicherheit.

1.4. Freitag, 18. März 2005

Zeit	Ausführende Stelle	Arbeit und Ergebnis	
08.00 – 12.00 Uhr 13.00 – 14.00 Uhr	Ian / vor / stt / gat	Allg. Dokumentieren & Präsentation erstellen Abgabe Testkonzept 2 (10:00 Uhr) Abgabe Testprotokoll (10:00 Uhr) Implementierungs-Doku (10.00 Uhr) Service- oder Userhandbuch (12.00 Uhr) Abgabe Fortschrittskontrolle (12.00 Uhr) Projektpräsentation (14.00 Uhr)	✓
14.00 – 17.00 Uhr	Ian / vor / stt / gat	Abschluss / Präsentation	

Bemerkungen:*Gemäss Planung*