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Schulungs- & Temporär-Laptop Umgebung

Projektpräsentation
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Übersicht

– Präsentation des Lehrbetriebs (ca. 1 min)

– Projektbeschreibung (ca. 2 min)

– Ausgangslage
– Zielsetzungen

– Vorgehen (ca. 8 min)

– Planung
– Analyse
– Realisierung
– Test

– Projektauswertung (ca. 4 min)

– Planungsdiskrepanz
– Erfahrungen
– Erkenntnisse

– Demonstration (ca. 5 min)

– Fragen
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Präsentation des Lehrbetriebs

– Eigenständige Konzerngesellschaft der Schindler Holding.

– 1972 gegründet.

– Beschäftigt ca. 130 Mitarbeiter/Innen,
darunter 8 Auszubildende.

– Dienstleistungen im Gebiet der Informations- und 
Datenverarbeitung für den Schindler Konzern.

– Hotline, Support, Engineering
– Netzwerk, Kommunikation
– SAP
– Notes, Mail
– Data Center, Backup
– Security
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Projektbeschreibung | Ausgangslage

– Schulungsraum: Teuere Raumkosten und veraltete 
Hardware.

– Windows Unattended Setup zur Installation von Desktop 
Systemen.

– MS-DOS als Preinstallation Environment.

– Softwareverteilungsumgebung (Unity).
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Projektbeschreibung | Zielsetzungen

– Windows Setup für Schulungs- und Temporär-Einsätze.

– Möglichkeit zur partiellen oder kompletten Neuinstallation 
eines Systems.

– Möglichkeit zur Bereinigung von EDU-Benutzerkonten.

– Software-Sets als Kompositionen von Anwendungen für 
eine bevorstehende Schulung.

– Grafische Benutzeroberfläche in englischer Sprache.
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Vorgehen | Planung

– Geplanter Projektaufwand: 80 Arbeitsstunden.
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Vorgehen | Analyse

– Analyse des Gesamtsystems.
– Informationsquellen lokalisieren.
– Prozessfluss definieren.
– Einschränkungen mit einbeziehen.

– Auftragsdivision.
– Gesamtauftrag in Teilaufgaben dividieren.

– Evaluationen von Produkten.
– Preinstallation Environments.
– RAMDisk-Produkte.

– Evaluation der Installationsmethode.
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Vorgehen | Realisierung

– Entwicklung von Windows PE

– Zweiphasige Initialisierung von Windows PE durch „Factory 
Components“.

– Anpassung des Tastaturlayouts.

– Integration einer RAMDisk.

– Integration von NIC-Treiber.
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Vorgehen | Realisierung

– Anpassungen an HTA „Login Form“.

– Integration in Windows PE.

– Schnittstelle zu Setup Assistant herstellen.

– Umgestaltung nach Schindler Standard.
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Vorgehen | Realisierung

– Entwicklung der HTA  „Setup Assistant“.

– Funktionelle Anforderungen gemäss Projektauftrag 
entwickeln.

– Gestaltung der Benutzeroberfläche
nach Schindler Standard.

– Integration in Unity.
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Vorgehen | Test

– Testserie 1: Entwicklertest

– Komponententest

– Integrationstest

– Sicherheitstest

– Systemtest
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Vorgehen | Test

– Testserie 2: Benutzertest

– Systemtest
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Vorgehen | Test

– Testserie 3: Akzeptanztest

– Akzeptanztest durch den Auftraggeber.
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Projektauswertung | Planungsdiskrepanz

– Effektiver Projektaufwand: 84.77 Arbeitsstunden (+6%).
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Projektauswertung | Erfahrungen

– Vertiefen der VBScript/HTA Kenntnisse.

– Vertiefen und anwenden von Systemkenntnissen.

– Kundenanforderungen interpretieren und umsetzen.

– Projektorientierte Problemlösung.

– Neue Erfahrungen mit Projektdokumentationen.

– Umgang mit stressigen Situationen.

– Verbessern der eigenen Präsentationstechnik.



IPA Präsentation | Thomas Galliker | Seite 16

Projektauswertung | Erkenntnisse

– Sehr knapp kalkulierter Projektaufwand.

– Mögliche Verzögerungszeiten durch Abwarten von 
Kundeninformationen in Planung einbeziehen.

– Die Evaluation der Installationsmethoden würde in 1 Jahr 
höchstwahrscheinlich ein anderes Ergebnis bringen.
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Demonstration | Teil 1 von 3

– Starten des Systems mit Windows PE.

– Initialisierung von Windows PE.

– Starten der Anwendung „Login Form“.
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Demonstration | Teil 2 von 3

– Starten des Systems mit Windows PE.

– Initialisierung von Windows PE.

– Starten der Anwendung „Login Form“.

– Anmeldung via Login Form.

– Starten von Setup Assistant.

– Setup Modus „New Installation“.

– Windows Setup.

– Unity
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Demonstration | Teil 3 von 3

– Starten des Systems mit Windows PE.

– Initialisierung von Windows PE.

– Starten der Anwendung „Login Form“.

– Anmeldung via Login Form.

– Starten von Setup Assistant.

– Setup Modus „Clean Up“.

– Unity
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Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit


